
34,00% 66,00%
R$ 5.934,97 R$ 11.520,83

90,89% 9,11%
R$ 35.034,35 R$ 3.509,65

       02.01 LICENÇAS E TAXAS R$ 233,94 100%
       02.02 CANTEIRO DE OBRAS R$ 35.337,05 94% 6%
       02.03 MANUTENÇÃO DO CANTEIRO R$ 2.002,22 50% 50%

       02.04 PRÁTICAS PARA COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS NA 
CONSTRUÇÃO CIVIL (SINDUSCON/PE)

R$ 970,78 60% 40%

100,00%
R$ 667,31

30,00% 70,00%
R$ 5.366,25 R$ 12.521,25

10,00% 90,00%
R$ 1.795,87 R$ 16.162,83

50,00% 50,00%
R$ 21.979,52 R$ 21.979,52

100,00%
R$ 6.663,41

100,00%
R$ 71.132,55

100,00%
R$ 6.237,74

TOTAL DA OBRA R$ 220.506,04
TOTAL DA OBRA COM BDI R$ 265.629,26

32,10% 67,90%
R$ 70.778,27 R$ 149.727,77
R$ 85.261,97 R$ 180.367,29

32,10% 100,00%
R$ 85.261,97 R$ 265.629,26

VALOR DO 
SERVIÇO

MÊS 1 MÊS 2

01. ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 17.455,80

R$ 43.959,04

07. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 6.663,41

02.SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS, CANTEIRO DE OBRA, 
SEGURANÇA E SAÚDE

R$ 38.543,99

03. LIMPEZAS, RETIRADAS E DEMOLIÇÕES R$ 667,31

04. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA R$ 17.887,50

TOTAL MENSAL (COM BDI)
% MENSAL ACUMULADO

TOTAL MENSAL ACUMULADO (COM BDI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA : AMPLIAÇÃO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS

LOCAL : CAMPUS RECIFE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

08. EQUIPAMENTOS R$ 71.132,55

09. SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS R$ 6.237,74

% MENSAL
TOTAL MENSAL

05. INFRAESTRUTURA R$ 17.958,70

06. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

R$ 85.261,97

R$ 180.367,29

R$ 0,00

R$ 40.000,00

R$ 80.000,00

R$ 120.000,00

R$ 160.000,00

R$ 200.000,00

1 2
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