
OBRA :

LOCAL:

SERVIÇO
S

MAT E 
EQUIP

4 MESES 24,20% 15,27%

1.288,20

Item Descrição Total Por 
Etapa

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS 100,00%
126.902,36

25,19%
31.972,69

29,69%
37.683,65

30,36%
38.527,98

14,75%
18.718,05

 1.1 Administração local 100,00%
72.656,39

4,09%
2.971,65

40,53%
29.447,63

41,33%
30.028,89

14,05%
10.208,22

 1.2 Licenças e taxas 100,00%
556,20

100,00%
556,20

 1.3 Canteiro de obras 100,00%
53.689,77

52,98%
28.444,84

15,34%
8.236,01

15,83%
8.499,09

15,85%
8.509,83

 2 AUDITÓRIO 100,00%
172.401,60

1,78%
3.072,42

98,22%
169.329,18

 2.1 DEMOLIÇÕES 100,00%
3.072,42

100,00%
3.072,42

 2.2 CONSTRUÇÃO 100,00%
169.329,18

100,00%
169.329,18

 3 1 PAVIMENTO - SALAS/LOUNGE 100,00%
231.019,42

50,00%
115.509,71

50,00%
115.509,71

 4 PINTURA E TRATAMENTO DE FISSURAS 100,00%
36.519,04

100,00%
36.519,04

 5 VENTILAÇÃO BRISES E MARQUISES 100,00%
67.585,79

100,00%
67.585,79

 6 GRADIS 100,00%
34.222,86

100,00%
34.222,86

 7 CLIMATIZAÇÃO 100,00%
96.529,57

11,91%
11.492,09

88,09%
85.037,48

 7.1 AUDITÓRIO 100,00%
11.492,09

100,00%
11.492,09

 7.2 1 PAVIMENTO 100,00%
85.037,48

100,00%
85.037,48

 8 CABEAMENTO 100,00%
27.765,19

50,00%
13.882,60

50,00%
13.882,60

 9 ELEVADOR 100,00% 100,00%
65.473,364,08% 40,53% 41,33% 14,06%

35.045,11 347.897,22 354.766,41 120.710,45
4,08% 44,61% 85,94% 100,0%

35.045,10 382.942,32 737.708,73 858.419,19Custo Acumulado

ÁREA REFORMA (M2): CUSTO DO METRO QUADRADO R$ 547,44

SINAPI NÃO DESONERADO OUTUBRO 2023
PRAZO 
OBRA

BDI

R$ 666,37

CRONOGRAMA

Porcentagem

PREÇO DO METRO QUADRADO 

Porcentagem Acumulado
Custo

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS
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CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS

TAXAS (LS)

16/11/2023 (EMISSÃO DO SINAPI)
70,11% (MÊS)114,55%


